

Zarządzenie Nr 15/U/2010
Burmistrza Czaplinka
z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie zmiany Zarządzenie Burmistrza Czaplinka Nr 4/U/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie procedury opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czaplinek na lata 2010-2015 zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 4/U/2010 Burmistrza Czaplinka z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: procedury opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czaplinek na lata 2010 – 2015 zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 – 2013 w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji wprowadzam następujące zmiany:

1. W Załączniku Nr 2 punkt 17 otrzymuje brzmienie:

„Celem kolejnych działań określonych w załączonym harmonogramie prac jest przedstawienie projektu LPR najpóźniej do 31 lipca 2010 r. (dotyczy projektu pisemnego) oraz do 30 września każdego roku (dotyczy kolejnych lat aktualizacji i sporządzenia LPR).

2. Załącznik Nr 2 do Procedury Opracowania LPR Czaplinek otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz Komisji Koordynacyjnej ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Barbara Michalczyk

HARMONOGRAM PRAC

NAD LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA CZAPLINEK

na lata 2010-2015

zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji.

L.p.	Rodzaj działań	Termin	Wykonawca
1.	Przyjęcie Zarządzenia w sprawie procedury opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z wyznaczeniem koordynatorów w jednostkach organizacyjnych, jednostkach powiązanych z budżetem Gminy.	w dniu przyjęcia Zarządzenia	Burmistrz Czaplinka
2.	Opracowanie wstępnego projektu „Procedury opracowania LPR” (rodzaj i wartość zadań ujmowanych w LPR, wnioskodawcy, zakres przedmiotowy, czy „kroczący” charakter programu, inne) i przedstawienie ich Komisji ds. LPR do zaopiniowania.	w dniu przyjęcia Zarządzenia	BMI Sp. z o.o., Burmistrz, inspektor ds. funduszy pomocowych, Sekretarz Gminy
3.	Warsztaty szkoleniowe dla Komisji Koordynacyjnej ds. LPR, jednostek organizacyjnych Gminy, jednostek powiązanych z budżetem Gminy.	8-18 marca 2010r.	BMI Sp. z o.o., inspektor ds. funduszy pomocowych Sekretarz Gminy
4.	Wnioskowanie przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostki powiązane z budżetem miasta zadań inwestycyjnych do LPR na ujednoliconych kartach informacyjnych.	do 30 .06. 2010r.	radni, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracownicy Urzędu Miejskiego
5.	Ustalenie możliwości współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych i przekazanie informacji (zakładany poziom współfinansowania, termin).	do 20 lipca 2010r.	BMI Sp. z o.o., inspektor ds. funduszy pomocowych Sekretarz Gminy
6.	Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego i projekcji zadłużenia Gminy na lata 2010-2015	do 30 lipca 2010r.	Skarbnik Gminy, BMI Sp. z o.o.
7.	Ustalenie propozycji hierarchii zadań według ustalonych kryteriów.	do 20 lipca 2010r.	Komisja ds. LPR
8.	Zakończenie prac nad LPR i przekazanie do konsultacji społecznych.	do 15 sierpnia 2010r.	Przewodniczący Komisji ds. LPR na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej
9.	Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku o zatwierdzeniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji”	do I połowy września 2010r.	Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ CZAPLINKA

Barbara Michałczuk